

(様式1)

8 葛教施第53号

令和8年4月21日

文部科学大臣 殿

葛飾区長 青木 克徳

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、下記のとおり施設整備計画を変更したので提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

葛飾区公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度～令和8年度（3年間）

(担当)

葛飾区教育委員会事務局 学校施設課

担当者名：渡邊（賢）、鈴木

住所：東京都葛飾区立石5-13-1

電話：03-5654-8453

E-mail：280500@city.katsushika.lg.jp

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 老朽化対策を図る整備

・老朽化が著しく構造上危険な状態にある道上小学校・水元小学校・二上小学校・宝木塚小学校・よつぎ小学校・東四つ木小学校・常盤中学校・中川中学校・四ツ木中学校の校舎を改築し、耐力度不足の建物の解消を図る。

※個別施設計画等の他の計画において、施設整備計画期間中の老朽化対策のための目標を定めている場合には、

当該他の計画を引用することができる項目

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

・道上小学校・水元小学校・宝木塚小学校・よつぎ小学校・東四つ木小学校・常盤中学校・中川中学校・四ツ木中学校の校舎・体育館を改築し、教育を行う上で不相当となる建物を解消して教育環境の改善を図る。
・外壁改修を行い、地震等による外壁の剥落・落下を防ぐことにより、児童・生徒の安全を確保する。
・太陽光発電・自家発電・マンホールトイレ・防災井戸を整備することにより、災害発生時に児童・生徒、近隣住民や帰宅困難者の避難所となる施設の防災機能を強化する。
・防犯対策の強化を図るため、校門と管理諸室を繋ぐインターホン設備の設置や校門に電磁錠を設置することで、児童・生徒の安全を確保する。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

・スロープの設置、エレベーターの更新を実施し、障害のある児童・生徒の移動の安全を確保することにより学習環境を改善する。
・グラウンドを整備し、スポーツ活動の充実や、こども達がのびのびと遊ぶことができる環境を確保する。
・トイレについて、便器の洋式化により衛生環境を改善するとともに、床・壁・配管等の改修を行いトイレの環境を改善する。
・照明をLED化し、学習環境の向上と省エネを図る。
・計画的な水泳指導を行うため、屋内温水プールを整備する。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

・改築校の給食施設について、ドライシステムを導入することにより安全な学校給食を実現する。

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

※地方公共団体において策定・公表する既存の類似計画に同旨記載がある場合には、当該地方公共団体の判断により任意に記載することができる項目

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		48 校
中学校		24 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校（前期課程）		0 校
特別支援学校（小学部及び中学部）		1 校
幼稚園等（特別支援学校の幼稚部を含む。）		1 園
高等学校等（特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。）		0 校
教員及び職員のための住宅		16 戸
学校給食施設	単独校調理場	72 箇所
	共同調理場	0 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	64 箇所
	学校武道場	3 箇所
	社会体育施設	4 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	有	平成31年3月
国土強靱化地域計画 ^{※2}	有	令和4年3月

※1 インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月29日）に基づく、個別施設毎の長寿命化計画。

なお、『個別施設計画』として策定していない場合でも、個別施設計画に記載すべき事項を他の類似の計画により確認できる場合（学校施設と他の公共施設とを合わせた計画を策定している場合等）には、「策定済」とすることができる。

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（平成25年法律第95号）

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

計画期間終了後に、指標に基づく評価を実施し、評価結果は区のホームページ等で公表する。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
葛飾小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.6～R7.2	1	1	4,730	4,730	令和6年度	体育館LED化
梅田小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校	-	R6.6～R8.2	1	1	257,465	102,986	令和6年度	外壁
梅田小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校	-	R6.6～R8.2	1	1	-	154,479	令和7年度	外壁
梅田小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.6～R8.2	1	1	14,820	5,928	令和6年度	外壁
梅田小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.6～R8.2	1	1	-	8,892	令和7年度	外壁
上千葉小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R8.6～R10.2	1	1	8,000	3,200	令和8年度	防災広場
堀切小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.6～R7.2	1	1	4,415	4,415	令和6年度	体育館LED化
上平井小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R6.6～R7.2	1	1	82,163	82,163	令和6年度	外壁
上平井小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R8.6～R10.2	-	-	114,550	45,820	令和8年度	エレベーター
二上小学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R5.12～R9.10	817	135	733,923	69,837	令和6年度	耐力度4,822点、負担金併行
二上小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R5.12～R9.10	-	551	-	409,929	令和7年度	耐力度4,822点、負担金併行
二上小学校(Ⅳ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R5.12～R9.10	-	0	-	61,980	令和8年度	耐力度4,822点、解体のみ
二上小学校(Ⅱ期工事)	(2)	太陽光発電等	-	-	R6.3～R8.3	70	42	60,527	36,316	令和7年度	太陽光発電
二上小学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R5.12～R9.10	11	11	4,950	4,950	令和6年度	
二上小学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R5.12～R9.10	89	89	71,406	71,406	令和7年度	
二上小学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R5.12～R9.10	18	18	8,100	8,100	令和6年度	
二上小学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R5.12～R9.10	141	141	124,183	124,183	令和7年度	
二上小学校(Ⅳ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R5.12～R9.10	-	0	1,770	1,770	令和8年度	解体のみ
二上小学校(Ⅰ期工事)	(4)	屋外教育環境	-	-	R8.12～R10.6	4,109	1,644	83,938	33,575	令和8年度	外構工事
二上小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R8.12～R10.6	1	1	15,561	6,224	令和8年度	防災広場
新宿小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.6～R9.2	1	1	56,000	56,000	令和8年度	LED化

新宿小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R8.6~R10.2	1	1	8,000	3,200	令和8年度	防災広場
住吉小学校	(4)	屋外教育環境	-	-	R6.6~R7.2	2,482	2,482	13,621	13,621	令和6年度	校庭改修
住吉小学校	(4)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.6~R7.2	1	1	8,628	8,628	令和6年度	スロープ
住吉小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R8.6~R9.2	95	95	57,000	57,000	令和8年度	
住吉小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R8.6~R9.2	35	35	21,000	21,000	令和8年度	
亀青小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校	-	R5.6~R7.2	1	1	115,460	69,299	令和6年度	外壁
亀青小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	屋	-	R5.6~R7.2	1	1	11,188	6,715	令和6年度	外壁
亀青小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R8.6~R9.2	189	189	4,500	4,500	令和8年度	
亀青小学校	(4)	屋外教育環境	-	-	R8.6~R9.2	3,370	3,370	40,440	40,440	令和8年度	校庭改修
道上小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R4.6~R8.5	5,169	3,728	2,578,560	1,515,152	令和6年度	耐力度4,065点、負担金併行
道上小学校(Ⅳ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R4.6~R8.5	-	0	-	42,276	令和7年度	耐力度4,065点、解体のみ、R7→8繰越
道上小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R4.6~R8.5	569	410	279,288	172,873	令和6年度	耐力度4,620点、負担金併行
道上小学校(Ⅳ期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R4.6~R8.5	-	0	-	13,943	令和7年度	耐力度4,620点、解体のみ、R7→8繰越
道上小学校(Ⅲ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R4.6~R8.5	343	247	176,733	103,860	令和6年度	
道上小学校(Ⅳ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R4.6~R8.5	-	0	-	9,020	令和7年度	解体のみ、R7→8繰越
道上小学校(Ⅱ期工事)	(2)	太陽光発電等	-	-	R5.9~R7.2	30	18	36,000	10,069	令和6年度	
道上小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R5.9~R7.2	1	1	33,000	5,000	令和6年度	自家発電
道上小学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.6~R7.2	105	105	30,845	30,845	令和6年度	
道上小学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R4.6~R7.2	59	59	16,353	16,353	令和6年度	
道上小学校(Ⅰ期工事)	(4)	屋外教育環境	-	-	R8.3~R9.2	3,804	1,522	77,708	31,083	令和7年度	外構工事
道上小学校(Ⅱ期工事)	(4)	屋外教育環境	-	-	R8.3~R9.2	-	1,882	-	46,625	令和8年度	外構工事
道上小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R8.3~R9.2	1	1	16,758	6,703	令和7年度	防災広場
道上小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R8.3~R9.2	1	1	-	10,055	令和8年度	防災広場
金町小学校(Ⅰ期工事)	(4)	屋外教育環境	-	-	R8.2~R8.9	3,000	1,200	30,000	12,000	令和7年度	校庭改修
金町小学校(Ⅱ期工事)	(4)	屋外教育環境	-	-	R8.2~R8.9	-	1,193	-	13,813	令和8年度	校庭改修
金町小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R8.6~R10.2	1	1	20,500	8,200	令和8年度	スロープ
末広小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.6~R7.2	1	1	4,720	4,720	令和6年度	体育館LED化

末広小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R8.6~R10.2	1	1	8,000	3,200	令和8年度	防災広場
鎌倉小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R8.6~R9.2	1	1	169,327	169,327	令和8年度	外壁
鎌倉小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R8.6~R9.2	1	1	46,052	46,052	令和8年度	外壁
水元小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R4.7~R7.7	1,518	1,023	904,000	409,118	令和6年度	耐力度4,324点、負担金併行
水元小学校(Ⅲ期工事)	(2)	不適格改築	屋	R	R5.3~R8.6	544	366	272,000	146,370	令和6年度	
水元小学校(Ⅳ期工事)	(2)	不適格改築	屋	R	R5.3~R8.6	-	0	-	10,856	令和7年度	解体のみ
水元小学校(Ⅴ期工事)	(2)	不適格改築	屋	R	R5.3~R8.6	-	0	-	16,344	令和8年度	解体のみ
水元小学校(Ⅱ期工事)	(2)	太陽光発電等	-	-	R5.6~R7.7	45	27	54,000	15,425	令和6年度	
水元小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R5.6~R7.7	2	2	38,500	8,300	令和6年度	自家発電、防災広場
水元小学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7~R7.7	100	100	18,312	18,312	令和6年度	
水元小学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R4.7~R7.7	73	73	12,427	12,427	令和6年度	
水元小学校(Ⅰ期工事)	(4)	屋外教育環境	-	-	R8.6~R9.4	3,130	1,252	63,939	25,576	令和8年度	外構工事
こすげ小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.6~R9.2	1	1	56,000	56,000	令和8年度	LED化
こすげ小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R8.6~R9.2	95	95	57,000	57,000	令和8年度	
こすげ小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R8.6~R9.2	47	47	1,500	1,500	令和8年度	
宝木塚小学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R7.10~R10.10	3,292	1,317	1,741,468	696,587	令和6年度	耐力度4,324点、負担金併行、R6→7繰
宝木塚小学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R7.10~R11.11	544	218	287,776	115,110	令和6年度	耐力度4,909点、負担金併行、R6→7繰
宝木塚小学校(Ⅰ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R7.10~R10.10	1,113	445	588,777	235,511	令和6年度	R6→7繰越
宝木塚小学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R7.10~R10.10	41	41	18,450	18,450	令和6年度	R6→7繰越
宝木塚小学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R7.10~R10.10	51	51	24,910	24,910	令和6年度	R6→7繰越
宝木塚小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R7.10~R10.10	2	1	24,930	3,504	令和7年度	防災広場、自家発電
青戸小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.6~R7.2	1	1	4,829	4,829	令和6年度	体育館LED化
青戸小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R8.6~R9.2	1	1	8,000	8,000	令和8年度	防災広場
中之台小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.6~R7.2	1	1	4,949	4,949	令和6年度	体育館LED化
中之台小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R8.6~R9.2	95	95	4,500	4,500	令和8年度	
中之台小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校	-	R8.6~R10.2	1	1	282,883	113,153	令和8年度	外壁
中之台小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	屋	-	R8.6~R10.2	1	1	70,317	28,127	令和8年度	外壁

川端小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.6～R7.2	1	1	12,403	12,403	令和6年度	LED化
北野小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.6～R9.2	1	1	56,000	56,000	令和8年度	LED化
北野小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R8.6～R10.2	1	1	8,000	3,200	令和8年度	防災広場
松上小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.11～R8.2	1	1	8,400	1,680	令和7年度	スロープ
松上小学校(Ⅱ期工事)	(4)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.11～R8.2	1	1	8,400	6,720	令和7年度	スロープ
松上小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.11～R8.2	1	1	2,500	2,500	令和7年度	電磁錠設置
松上小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.6～R9.2	1	1	56,000	56,000	令和8年度	LED化
柴原小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.6～R7.2	1	1	4,840	4,840	令和6年度	体育館LED化
柴原小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R8.6～R9.2	95	95	4,500	4,500	令和8年度	
中青戸小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R8.6～R10.2	1	1	8,000	3,200	令和8年度	防災広場
南奥戸小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.6～R8.2	1	1	124,828	124,828	令和7年度	外壁
南奥戸小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.6～R8.2	1	1	24,970	24,970	令和7年度	外壁
東綾瀬小学校	(4)	屋外教育環境	-	-	R6.8～R7.3	1,461	1,461	42,798	42,798	令和6年度	第二校庭整備
東綾瀬小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.6～R6.10	17	17	19,714	19,714	令和6年度	
東綾瀬小学校	(4)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.6～R8.2	1	1	10,000	10,000	令和7年度	スロープ
東綾瀬小学校(Ⅰ期工事)	(4)	屋外教育環境	-	-	R8.6～R9.2	4,517	1,807	45,170	18,068	令和7年度	校庭改修、R7→8繰越
東綾瀬小学校(Ⅱ期工事)	(4)	屋外教育環境	-	-	R8.6～R9.2	-	2,710	-	27,102	令和8年度	校庭改修
東綾瀬小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.6～R9.2	1	1	56,000	56,000	令和8年度	LED化
原田小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6～R7.2	95	95	42,750	42,750	令和6年度	
原田小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R8.6～R9.2	108	108	4,500	4,500	令和8年度	
飯塚小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.6～R9.2	1	1	56,000	56,000	令和8年度	LED化
西亀有小学校	(4)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R8.6～R9.2	1	1	13,000	13,000	令和8年度	スロープ
幸田小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R6.6～R7.2	1	1	146,294	146,294	令和6年度	外壁
幸田小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.6～R7.2	1	1	15,606	15,606	令和6年度	外壁
幸田小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.6～R9.2	1	1	56,000	56,000	令和8年度	LED化
幸田小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R8.6～R9.2	208	208	4,500	4,500	令和8年度	
細田小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.6～R7.2	1	1	4,862	4,862	令和6年度	体育館LED化

東金町小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.6~R8.2	40	40	18,000	18,000	令和7年度	
東水元小学校(I期工事)	(2)	防災機能強化	校	-	R8.6~R10.2	1	1	139,752	55,901	令和8年度	外壁
東水元小学校(I期工事)	(2)	防災機能強化	屋	-	R8.6~R10.2	1	1	35,948	14,379	令和8年度	外壁
よつぎ小学校(I期工事)	(1)	危険改築	校	R	R8.10~R11.7	3,451	1,380	2,415,700	966,280	令和8年度	耐力度4,300点
よつぎ小学校(I期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R8.10~R11.7	544	218	380,800	152,320	令和8年度	耐力度4,225点
よつぎ小学校(I期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R8.10~R11.7	47	19	32,900	13,160	令和8年度	
よつぎ小学校(I期工事)	(2)	太陽光発電等	-	-	R8.12~R11.7	42	17.4	33,331	13,332	令和8年度	太陽光発電、蓄電池
よつぎ小学校(I期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R8.12~R11.7	1	1	6,428	2,571	令和8年度	防災広場
よつぎ小学校(I期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R8.10~R11.7	23	23	16,100	16,100	令和8年度	
よつぎ小学校(I期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R8.10~R11.7	53	53	37,100	37,100	令和8年度	
東四つ木小学校(I期工事)	(1)	危険改築	校	R	R8.10~R11.10	3,682	1,473	2,577,400	1,030,960	令和8年度	耐力度3,697点
東四つ木小学校(I期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R8.10~R11.10	567	227	396,900	158,760	令和8年度	耐力度4,074点
東四つ木小学校(I期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R8.10~R11.10	79	32	55,300	22,120	令和8年度	
東四つ木小学校(I期工事)	(4)	屋外教育環境	-	-	R8.10~R11.10	3,344	1,338	68,311	27,324	令和8年度	外構工事
東四つ木小学校(I期工事)	(2)	太陽光発電等	-	-	R8.12~R11.10	43	17.8	35,073	14,029	令和8年度	太陽光発電、蓄電池
東四つ木小学校(I期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R8.12~R11.10	1	1	11,545	4,618	令和8年度	防災広場
東四つ木小学校(I期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R8.10~R11.10	25	25	17,500	17,500	令和8年度	
東四つ木小学校(I期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R8.10~R11.10	58	58	40,600	40,600	令和8年度	
堀切中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.6~R8.2	1	1	113,190	113,190	令和7年度	外壁
堀切中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.6~R8.2	1	1	20,702	20,702	令和7年度	外壁
奥戸中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.6~R9.2	1	1	31,000	31,000	令和8年度	LED化
奥戸中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R8.6~R9.2	177	177	70,000	70,000	令和8年度	
中川中学校(I期工事)	(1)	危険改築	校	R	R8.10~R11.10	1,693	677	1,185,100	474,040	令和8年度	耐力度4,185点
中川中学校(I期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R8.10~R11.10	792	317	554,400	221,760	令和8年度	
中川中学校(I期工事)	(4)	屋外教育環境	-	-	R8.10~R11.10	1,856	742	37,914	15,166	令和8年度	外構工事
中川中学校(I期工事)	(2)	太陽光発電等	-	-	R8.12~R11.10	24	10.2	19,255	7,702	令和8年度	太陽光発電、蓄電池
中川中学校(I期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R8.12~R11.10	1	1	6,410	2,564	令和8年度	防災広場

中川中学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R8.10~R11.10	4	4	2,800	2,800	令和8年度	
中川中学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R8.10~R11.10	57	57	39,900	39,900	令和8年度	
四ツ木中学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R8.10~R11.7	2,421	968	1,694,700	677,880	令和8年度	耐力度3,864点
四ツ木中学校(Ⅰ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R8.10~R11.7	966	386	676,200	270,480	令和8年度	
四ツ木中学校(Ⅰ期工事)	(2)	太陽光発電等	-	-	R8.12~R11.7	36	15	28,499	11,400	令和8年度	太陽光発電、蓄電池
四ツ木中学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R8.12~R11.7	1	1	5,542	2,217	令和8年度	防災広場
四ツ木中学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R8.10~R11.7	6	6	4,200	4,200	令和8年度	
四ツ木中学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R8.10~R11.7	60	60	42,000	42,000	令和8年度	
亀有中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R8.6~R9.2	1	1	238,806	238,806	令和8年度	外壁
亀有中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R8.6~R9.2	1	1	41,194	41,194	令和8年度	外壁
立石中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R8.6~R9.2	126	126	4,000	4,000	令和8年度	
常盤中学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R7.3~R10.3	4,298	1,719	2,192,388	784,152	令和6年度	耐力度4,948点
常盤中学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R7.3~R10.3	-	2,578	-	1,268,933	令和8年度	耐力度4,948点
常盤中学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R6.10~R9.2	882	348	473,864	204,973	令和6年度	耐力度4,678点
常盤中学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R6.10~R9.2	-	0	-	46,560	令和7年度	耐力度4,678点、解体のみ
常盤中学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R6.10~R9.2	-	516	-	237,758	令和8年度	耐力度4,678点
常盤中学校(Ⅰ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R7.3~R10.3	1,542	617	780,252	281,455	令和6年度	
常盤中学校(Ⅱ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R7.3~R10.3	-	925	-	452,731	令和8年度	
常盤中学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R7.3~R9.2	46	46	11,341	11,341	令和6年度	
常盤中学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R7.3~R9.2	72	72	60,895	60,895	令和8年度	
常盤中学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R7.3~R10.3	60	60	14,792	14,792	令和6年度	
常盤中学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R7.3~R10.3	88	88	81,756	81,756	令和8年度	
常盤中学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R7.6~R9.2	1	1	8,759	3,504	令和7年度	防災広場
常盤中学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R7.6~R9.2	1	1	-	5,255	令和8年度	防災広場
青葉中学校	(4)	屋外教育環境	-	-	R8.6~R9.2	6,127	6,127	60,000	60,000	令和8年度	校庭改修
東金町中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.6~R7.2	1	1	11,135	11,135	令和6年度	LED化
東金町中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.6~R7.2	1	1	10,660	10,660	令和6年度	体育館LED化

東金町中学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R8.3~R9.3	32	13	14,400	5,850	令和7年度	
東金町中学校(Ⅱ期工事)	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R8.3~R9.3	-	7	-	3,112	令和8年度	
葛美中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R8.6~R9.2	138	138	6,000	6,000	令和8年度	
新小岩中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.11~R8.2	1	1	2,500	2,500	令和7年度	電磁錠設置
保田しおさい学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.6~R8.2	1	1	21,076	21,076	令和7年度	外壁
保田しおさい学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.6~R8.2	1	1	4,290	4,290	令和7年度	外壁
保田しおさい学校	(2)	防災機能強化	寄	-	R7.6~R8.2	1	1	22,022	22,022	令和7年度	外壁
(仮称)新宿地区屋内温水プール	(4)	学校水泳プール(屋内)	-	R	R8.6~R10.7	376	150	2,175,430	870,172	令和7年度	R7→8繰越
(仮称)新宿地区屋内温水プール	(2)	太陽光発電等	-	-	R8.6~R10.7	26	11	27,050	10,820	令和8年度	太陽光発電、蓄電池
(仮称)お花茶屋地区屋内温水プ	(2)	太陽光発電等	-	-	R8.12~R11.8	61	25	50,919	20,368	令和8年度	太陽光発電、蓄電池
(仮称)お花茶屋地区屋内温水プ	(4)	学校水泳プール(屋内)	-	R	R8.12~R11.8	315	126	2,587,200	1,034,880	令和8年度	
計								30,576,913	17,078,393		
(参考)負担金事業											
二上小学校	—	負担金事業	校	R	R5.12~R8.2		450		235,885	令和6、7年度	
道上小学校	—	負担金事業	校	R	R5.3~R7.2		337		134,615	令和5、6年度	
道上小学校	—	負担金事業	屋	R	R5.3~R7.2		213		85,083	令和5、6年度	
水元小学校	—	負担金事業	校	R	R5.3~R7.7		1,742		700,952	令和5、6年度	R6→7繰越
水元小学校	—	負担金事業	屋	R	R5.3~R7.7		142		57,137	令和5、6年度	R6→7繰越