


新小岩駅重点整備地区、生活関連経路等



交通安全特定事業進捗状況(新小岩駅圏)
 事業主体:東京都公安委員会

1. 対象となる特定旅客施設									
JR新小岩駅									
2. 事業内容・実施期間									
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							
		実績						計画	
		H31 以前	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8 以降
(1)経路1 平和橋通り 主308号線 千住小松川葛西沖線 [音響式信号機、青時間延長信号機等の設置]	3箇所	実施済み							
(2)経路2 蔵前橋通り 主315号線 御徒町小岩線 [音響式信号機、青時間延長信号機等の設置]	3箇所	実施済み							
(3)経路3 葛9号 [音響式信号機、青時間延長信号機等の設置]	1箇所	実施済み							
(4)経路9 南口駅前広場 [駅前横断歩道へのエスコートゾーン設置]	1箇所	整備済み							
(5)生活関連経路 [違法駐車継続的な取締り強化]		継続的に実施							
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項									
(1)経路1 平和橋通り エスコートゾーンの整備について、音響機能付加信号機及び視覚障害者誘導用ブロックの整備にあわせて、適宜、設置を検討。									
(2)経路2 蔵前橋通り エスコートゾーンの整備について、音響機能付加信号機及び視覚障害者誘導用ブロックの整備にあわせて、適宜、設置を検討。									
(3)経路3 エスコートゾーンの整備について、音響機能付加信号機及び視覚障害者誘導用ブロックの整備にあわせて、適宜、設置を検討。									

公共交通特定事業進捗状況(新小岩駅圏)
 事業主体:東日本旅客鉄道株式会社

1. 対象となる特定旅客施設									
JR新小岩駅									
2. 事業内容・実施期間									
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							
		実績						計画	
		H31 以前	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8 以降
(1)JR新小岩駅 [車いす対応エレベータの設置]	2基	完了							
(2)JR新小岩駅 [視覚障害者誘導用ブロックの改善]		完了							
(3) [高齢者・障害者ニーズ把握、接遇・介助技能の習得]		随時							
(4) [ホームドアの設置(快速線)]	2列	完了							
(5) [ホームドアの設置(緩行線)]	2列						完了		
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項									

公共交通特定事業進捗状況(新小岩駅圏)

事業主体: 都営バス

1. 対象となる特定旅客施設										
JR新小岩駅										
2. 事業内容・実施期間										
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間								
		実績						計画		
		H31 以前	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8 以降	
(1)駅前広場(バス乗車場)へのベンチの設置		完了								
(2)ノンステップバスの導入		完了								
(3)接遇向上や機器操作習熟など、乗務員教育研修の実施			継続的に実施							
(4)ヘルプマークの配布及び普及促進			継続的に実施							
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項										

公共交通特定事業進捗状況（新小岩駅圏）
事業主体：京成バス株式会社

1. 対象となる特定旅客施設									
JR新小岩駅									
2. 事業内容・実施期間									
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							
		実績						計画	
		H31 以前 完了	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8 以降
1) 乗合バス ノンステップバスの導入	低床バス 導入率	■							
2) 乗合バス 高齢者・障害者のニーズ把握並びに接遇・介助技能 の習得		随時							
3) バス乗車場のベンチ設置		1箇所設置 ■							
4) 音声案内付バスロケ表示機の整備		2箇所設置 ■ 移設			1箇所4.1休止	4.1稼働			
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項									
3) 平成27年度 巽橋バス停亀有駅方向									
4) 平成18年度 新小岩駅南口1箇所、平成23年度、新小岩駅東北広場1箇所									

公共交通特定事業進捗状況(新小岩駅圏)
事業主体:京成バス東京株式会社

1. 対象となる特定旅客施設									
JR新小岩駅									
2. 事業内容・実施期間									
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							
		実績						計画	
		H31 以前 完了	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8 以降
(1)乗合バス [ノンステップバスの導入]	54両	完了							
(2)乗合バス [移動に支障のあるお客様へ適切な対応が図れるよう研修・教育・訓練を全乗務員に実施]		継続的に実施							
(3)ドライブレコーダーの映像を解析し、乗務員指導(危険予知訓練)		継続的に実施							
(4)バスロケーションシステムの導入	新小岩駅周 辺3力所(平成 30年度)	運用開始							
		区内21箇所			区内4箇所	区内3箇所			
(5)より利用しやすい施設となるよう努めます。				随時					
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項									
平成30年度:新小岩駅南口①番バス停上屋設置完了									
平成30年度:新小岩駅南口①番、⑤番、新小岩駅東北広場⑫番、新小岩駅北口⑧番、バスロケーションシステム表示機設置完了									
平成30年度:天祖神社バス停(新小岩駅方向)ベンチ設置									
平成30年度:上平井中学校(新小岩駅方向)奥戸四丁目(亀有駅方向)バス停上屋設置完了									
平成31年度:五丁目住宅バス停(亀有駅方向)ベンチ、上屋設置完了									
令和 2年度:葛飾区社会実証実験路線【細02】細田循環線 新小岩駅東北広場～細田・奥戸地域循環～新小岩駅東北広場 運行開始									
令和3年度:【細02】細田循環線「東新小岩四丁目」停留所新設									
令和3年度:ホームページをリニューアル、バスの乗り方や乗り場案内を追加									
令和6年度、新小岩駅東北広場～金町駅を結ぶ新規路線開設(3月16日運行開始 平日31便、土休日19便、停留所10箇所新設)									

道路特定事業進捗状況(新小岩駅圏)

事業主体:東京都

1. 対象となる特定旅客施設									
JR新小岩駅									
2. 事業内容・実施期間									
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							
		実績						計画	
		H31 以前	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8 以降
(1)経路1 平和橋通り 主308号線 千住小松川葛西沖線 [視覚障害者誘導用ブロックの改善]	640m				完了				
(2)経路1 平和橋通り 主308号線 千住小松川葛西沖線 [電線類の地中化]	400m								
(3)経路1 平和橋通り 主308号線 千住小松川葛西沖線 [新小岩駅前歩道橋の撤去、横断歩道の設置]		完了							
(4)経路2 蔵前橋通り 主315号線 御徒町小岩線 [電線類の地中化]	1,520m	完了							
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項									

道路特定事業進捗状況(新小岩駅圏)

事業主体:葛飾区

1. 対象となる特定旅客施設									
JR新小岩駅									
2. 事業内容・実施期間									
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							
		実績						計画	
		H31 以前	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8 以降
(1)経路7 補助330号線 区道葛898号 [補助330号線の新設]	412m	完了							
(2)経路8 新小岩東北交通広場 [新小岩東北交通広場の新設]		完了							
(3)経路9 南口駅前広場 [南口駅前広場の暫定整備、再整備]		~H27暫定整備 再整備完了							
(4)経路10 北口広場 [北口広場の整備]		設計	工事完了						
(5)経路11 新小岩駅南北自由通路 [南北自由通路の整備]	98m					完了			
(6)経路12 新小岩駅北口連絡通路 区道葛937号 [歩行者用連絡通路の新設]	140m	完了							
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項									

道路特定事業進捗状況(新小岩駅圏)
 事業主体:葛飾区

1. 対象となる特定旅客施設									
JR新小岩駅									
2. 事業内容・実施期間									
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							
		実績						計画	
		H31 以前 完了	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8 以降
(1)経路15 区道604号 [歩行者ストップマーク・交差点表示の設置]	8箇所	完了							
(2)経路16・16-2 区道589号 [外側線の明確化、歩行者ストップマーク設置]	45m 6箇所	完了							
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項									

都市公園特定事業進捗状況(新小岩駅圏)
 事業主体:葛飾区

1. 対象となる特定旅客施設									
JR新小岩駅									
2. 事業内容・実施期間									
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							
		実績						計画	
		H31 以前 完了	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8 以降
(1)新小岩公園 [視覚障害者誘導用ブロックの設置、便所の改築、水飲み・出入口の改修]									
(2)新小岩公園 [防災拠点の整備に伴う園内施設の改修]			随時						
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項									

建築物特定事業進捗状況(新小岩駅圏)
 事業主体:葛飾区

1. 対象となる特定旅客施設									
JR新小岩駅									
2. 事業内容・実施期間									
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							
		実績						計画	
		H31 以前 完了	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8 以降
(1)新小岩地区センター [だれでもトイレの設備改修]									
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項									