

宝木塚小学校近隣にお住まいの皆さまへ

令和8年8月
葛飾区施設部営繕課
葛飾区教育委員会事務局学校施設課

葛飾区立宝木塚小学校仮校庭整備工事

工期延伸のお知らせ

日頃より、宝木塚小学校の改築事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

現在工事中の宝木塚小学校仮校庭整備工事につきまして、中東情勢の緊迫化の影響により、工事で使用する一部資材の納入が当初の予定より遅れております。このため、誠に恐縮ではございますが、工期を延伸することといたしました。

皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

1 契約工期 変更前： 令和8年1月5日～令和8年 8月31日



変更後： 令和8年1月5日～令和8年10月15日

2 工事工程

[illegible]

本資料については、8月4日（火）以降に以下の葛飾区公式ホームページに公開いたします。

宝木塚小学校の改築について（葛飾区公式ホームページ）

トップページ > 子育て・教育 > 教育・学校 > 小・中学校 > 学校改築事業 > 宝木塚小学校の改築について
(URL: <https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000057/1002475/1002541/1028410.html>)



【携帯電話・スマートフォンをお持ちの方】

左の二次元コードを読み取ると、上記ページをご覧ください。

◆問合せ先

【施工方法や現場運営等に関すること】

施工会社：葛飾エクステリア株式会社

現場代理人：関根 正 電話：03-5670-4311 携帯：090-1995-8561

【整備内容や工期等に関すること】

発注者：葛飾区施設部営繕課建築第一係

担当：樋村・原田 電話：03-3695-1111 内線：3584

【学校運営に関すること】

葛飾区教育委員会事務局学校施設課学校施設整備担当係

担当：村山・松下 電話：03-3695-1111 内線：2708